

И.П. Гончарова
02.04.2021
8.11



УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя комитета образования
Юлия
А.П. Гончарова
«26» 03 2021 года

**«Дорожная карта» по созданию и функционированию
Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году**

Участники: МАОУ СШ п. Кулотино, МАОУ «СШ п.Боровёнка»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1.	Подготовительные мероприятия:			
1.1.	Поездка в школы с целью осмотра помещений	29.03.2021	составление плана	Н.С.Евдокимова, В.А. Иванова
1.2.	Проведение аппаратного совещания	01.04.2021	«Дорожная карта»	Н.С.Евдокимова, директора школ
1.3.	Областное совещание в МАОУ СШ №36 г. Великий Новгород	08.04.2021		Н.С.Евдокимова, директора школ
1.4.	Оказание консультативной помощи руководителям школ	апрель-август	принятие решений	Н.С.Евдокимова, В.А. Иванова
2.	Подготовка помещений:			
2.1.	Внесение изменений в план ФХД	в течение 15 дней после подписания дополнительного соглашения	план ФХД	директора школ В.А.Иванова
2.2.	Определение видов работ и подготовка технического задания на ремонт помещений	апрель	техническое задание	директора школ, В.А. Иванова
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта помещений школы	апрель-май	проектно-сметная документация	директора школ В.А.Иванова
2.4.	Экспертиза проектно-сметной документации	май	заключение экспертизы	директора школ В.А.Иванова
2.5.	Проведение ремонта помещений школы	июнь - август	ремонт помещений	директора школ Н.С.Евдокимова, В.А. Иванова
3.	Приобретение мебели (парт, шкафов, стульев и др.)			
3.1.	Определение перечня мебели для оборудования кабинетов	май	перечень мебели	директора школ
3.2.	Приобретение мебели	июнь - август	мебель	директора школ
3.3.	Установка мебели	август		директора школ
4.	Подготовка табличек и соблюдения фирменного стиля Центров «Точка роста»			
4.1.	Разработка проектов табличек	май	таблички	директора школ
4.2.	Соблюдение фирменного стиля Центров «Точка роста»	июнь-июль	фирменный стиль «Точек	директора школ

	(использование допустимых оттенков цветов)		роста»	
4.3.	Заказ жалюзи	июнь - август	жалюзи	директора школ
5.	Приобретение оборудования:			
5.1.	Прием оборудования, закупленного министерством образования Новгородской области	июль - август	оборудование	Н.С. Евдокимова В.А. Иванова директора школ
5.2.	Установка оборудования школе	август	оборудование	директора школ
6.	Подготовка кадров:			
6.1.	Определение педагогов для работы в Центрах «Точка роста»	апрель	список	директора школ
6.2.	Определение кандидатур для получения дополнительного профессионального образования педагогов	апрель	список	директора школ
6.3.	Составление штатного расписания	июнь	штатное расписание	директора школ
6.4.	Получение дополнительного профессионального образования педагогами	по графику РИПР	свидетельства о повышении квалификации	директора школ
7.	Торжественное открытие Центров «Точка роста»			
7.1.	Торжественное открытие Центров «Точка роста»	сентябрь		директора школ
7.2.	Освещение в СМИ открытия Центров «Точка роста»	сентябрь	статьи	директора школ
7.3.	Поддержание интереса, работа Центров «Точка роста»	постоянно с 01.09.2021		директора школ