



Администрация Окुловского муниципального района

Комитет образования

П Р И К А З

от 01.03.2022

№ 56

г.Окуловка

Об утверждении плана-графика «дорожной карты» реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории Окुловского муниципального района в 2022 году

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году», приказом министерства образования Новгородской области от 21.02.2022 №198 «Об утверждении плана-графика «дорожной карты» реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории Новгородской области в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План-график «дорожную карту» реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории Окुловского муниципального района в 2022 году (далее – дорожная карта проекта 500+).

2. Специалистам комитета образования Администрации Окुловского муниципального района, муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты проекта 500+.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета образования Администрации Окуловского муниципального района Н.С. Евдокимову.

Председатель комитета

А.П. Гончарова

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
Администрации Окуловского
муниципального района
от 01.03.2022__ № 56_

План-график «дорожная карта» реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории Окуловского муниципального района в 2022 году

№ п/п	Описание действий	Ответственный	Срок исполнения	Муниципальный показатель
1	2	3	4	5
Подготовительный этап				
1.	Назначение муниципального координатора проекта 500+	комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет образования)	февраль	подготовлен приказ комитета образования о назначении муниципального координатора и представлен в министерство образования Новгородской области
2.	Назначение в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа п.Котово» (далее «МАОУ СШ п.Котово») проекта 500+ ответственного за реализацию мероприятий настоящего Плана-графика	«МАОУ СШ п.Котово»	февраль	подготовлен приказ «МАОУ СШ п.Котово» проекта 500+ о назначении ответственных
3.	Организация анкетирования кандидата в кураторы проекта 500+	комитет образования	по графику ФГБУ	кандидат в кураторы прошёл анкетирование проекта 500+

1	2	3	4	5
			«ФИОКО»	
4.	Направление в ФГБУ «ФИОКО» информации: о «МАОУ СШ п.Котово»; муниципальном координаторе проекта 500+; кураторе проекта 500+	комитет образования	по графику ФГБУ «ФИОКО»	информация загружена в рабочем кабинете ФИС ОКО
5.	Участие в установочном семинаре для кураторов и школ проекта 500+	куратор, «МАОУ СШ п.Котово»	февраль	куратор проекта 500+ принял участие в установочном семинаре руководитель и заместитель руководителей приняли участие в установочном семинаре
6.	Участие в видеоконференциях для региональных и муниципальных координаторов	комитет образования	по графику ФГБУ «ФИОКО»	муниципальный координатор принял участие в видеоконференциях ФГБУ «ФИОКО»
7.	Анкетирование участников образовательных отношений «МАОУ СШ п.Котово» для формирования рискованных профилей школ (далее – РПШ)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	по графику ФГБУ «ФИОКО»	«МАОУ СШ п.Котово» завершили анкетирование
Проектировочный этап				
8.	Посещение «МАОУ СШ п.Котово» куратором для верификации РПШ	куратор, комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	до 1 марта	«МАОУ СШ п.Котово» посещена куратором; «МАОУ СШ п.Котово» активировали рискованные направления в МЭДК

1	2	3	4	5
9.	Индивидуальные собеседования с руководителем «МАОУ СШ п.Котово»	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово», куратор	март	директором «МАОУ СШ п.Котово» представлены разработанные концептуальные документы проекта
10.	Участие в совещании с муниципальными координаторами по итогам проведения региональной и федеральной диагностики	комитет образования	март	подготовлен проект муниципального плана-графика (дорожной карты) проекта 500+
11.	Формирование информационных ресурсов для поддержки «МАОУ СШ п.Котово»	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	в течение года	раздел «Проект 500+» на сайте комитета образования, публикация материалов проекта в социальных сетях
12.	Определение графика посещения куратором «МАОУ СШ п.Котово»	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	до 15 марта	сформирован график посещения «МАОУ СШ п.Котово» куратором
13.	Участие «МАОУ СШ п.Котово» в мероприятия национального проекта «Образование» для решения проблемы низкого уровня оснащения, формирования среды образовательной организации	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	март	«МАОУ СШ п.Котово»
Этап реализации				
14.	Работа с информационной системой Мониторинга электронных дорожных карт (далее - МЭДК) в рамках реализации проекта 500+	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»,	март-декабрь по графику ФГБУ «ФИОКО»	размещены документы в соответствии с графиком ФГБУ «ФИОКО»

1	2	3	4	5
		куратор		
15.	Участие в организационных вебинарах для участников проекта 500+	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово», куратор	1 раз в неделю (по графику)	сформирован график вебинаров
16.	Разработка и размещение концептуальных документов «МАОУ СШ п.Котово» в МЭДК: концепция развития «МАОУ СШ п.Котово»; среднесрочная программа развития «МАОУ СШ п.Котово»	куратор, «МАОУ СШ п.Котово»	апрель по графику ФГБУ «ФИОКО»	«МАОУ СШ п.Котово» разместила концептуальные документы, подтвержденные куратором
17.	Участие в научно-методических вебинарах ФГБУ «ФИОКО»	куратор, «МАОУ СШ п.Котово», комитет образования	февраль-июнь по графику ФГБУ «ФИОКО»	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинарах
18.	Создание и внедрение в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа п.Котово» цифровой образовательной среды в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	до 1 сентября	обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды в «МАОУ СШ п.Котово»
19.	Участие в мастер-классах, семинарах по вопросу формирования	комитет образования, «МАОУ СШ	в течение года	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в мероприятиях

1	2	3	4	5
	техносферы современной школы	п.Котово»		
20.	Мониторинг кадровых потребностей	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	в течение года	разработан план обеспечения педагогическими кадрами в «МАОУ СШ п.Котово»
21.	Организация сетевого взаимодействия для реализации программ дополнительного образования	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово», куратор	до 1 ноября	реализация программ сетевого взаимодействия не менее чем по одному направлению
22.	Организация сетевого взаимодействия для реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово», куратор	до 1 октября	реализация программ сетевого взаимодействия не менее чем по одному предмету на одной ступени общего образования
23.	Участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ) повышение квалификации в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами	«МАОУ СШ п.Котово»	февраль - ноябрь	для 100% педагогов разработаны ИОМ
24.	Участие в повышении квалификации педагогов	«МАОУ СШ п.Котово»	сентябрь-декабрь	100% педагогов «МАОУ СШ п.Котово» прошли курсы повышения квалификации на основе разработанной ИОМ
25.	Методическая помощь «МАОУ СШ п.Котово» через организацию мероприятий, направленных на развитие профессионального	комитет образования	ежемесячно, апрель-ноябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в мероприятиях

1	2	3	4	5
	роста педагогов			
26.	Участие педагогов «МАОУ СШ п.Котово» в мероприятиях, направленных на развитие профессионального роста педагога (методические встречи, семинары, конференции, мастер-классы, посещение открытых уроков)	комитет образования	март-декабрь	не менее 95% педагогов приняли участие в мероприятиях
27.	Привлечение педагогов «МАОУ СШ п.Котово» к экспертной деятельности	комитет образования	март-декабрь	не менее 10% педагогов привлечены к экспертной деятельности в рамках проведения оценочных процедур
28.	Участие обучающихся «МАОУ СШ п.Котово» в областных конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие исследовательской и творческой деятельности	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	в течение года	обучающиеся «МАОУ СШ п.Котово» приняли участие не менее чем в 2 мероприятиях, проектах
29.	Участие в региональных профориентационных проектах, в т.ч. «Билет в будущее»	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	в течение года	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие не менее чем в 2 мероприятиях, проектах
30.	Участие в областных мероприятиях в рамках проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	в течение года	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие не менее чем в 2 мероприятиях в рамках проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia
31.	Мониторинг предметных, мета-	комитет образова-	март-июль	не менее 80% обучающихся 4-11-х клас-

1	2	3	4	5
	предметных и личностных результатов в рамках проведения всероссийских проверочных работ, ГИА, региональных диагностических работ	ния, «МАОУ СШ п.Котово»		сов приняли участие в мониторинге, подготовлен аналитический отчет по результатам мониторинга
32.	Участие обучающихся 9-х и 11-х классов «МАОУ СШ п.Котово» в региональных тренировочных мероприятиях	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	март-ноябрь	не менее 80% выпускников 9-х и 11-х классов приняли участие в тренировочных мероприятиях
33.	Участие в серии методических вебинаров для педагогов по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)	«МАОУ СШ п.Котово»	апрель-май	участие в 12 вебинарах
34.	Участие в методических семинарах, нацеленных на формирование функциональной грамотности на уроках	«МАОУ СШ п.Котово»	апрель-май	Участие в 6 семинарах, не менее 80% педагогов «МАОУ СШ п.Котово» приняли участие в мероприятиях
35.	Участие в областных мероприятиях, направленных на формирование позитивного отношения у участников образовательного процесса к проведению процедур	комитет образования	в течение года	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие не менее чем в двух мероприятиях

1	2	3	4	5
	оценки качества образования (акции, родительские собрания, тренинговые мероприятия и др.)			
36.	Мониторинг позитивного отношения к оценке качества образования в общеобразовательной организации	Комитет образования	октябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в мониторинге, дана справка и рекомендации
37.	Участие в вебинаре «О деятельности психологической службы в общеобразовательной организации» (направление «Работа психологических служб с образовательными организациями с низким уровнем школьного неблагополучия»)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	февраль	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре
38.	Участие в вебинаре «Профилактика стресса и снятие психоэмоционального напряжения у педагогических работников» (направление «Психологическое сопровождение педагогов с целью решения проблемы профессионального выгорания»)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	март	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре
39.	Участие в вебинаре «Депрессия у подростков» (направление «Пси-	комитет образования, «МАОУ СШ	апрель	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре

1	2	3	4	5
	хическое здоровье детей и подростков») (направление «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении»)	п.Котово»		
40.	Участие в вебинаре «Поведенческие трудности поведения у младших школьников. Какие факторы их провоцируют?» (направление «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с трудностями в обучении»)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	май	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре
41.	Участие в вебинаре «Влияние мотивации на успешность обучения ребенка» (направление «Психологические аспекты повышения мотивации обучающихся»)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	сентябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре
42.	Участие в вебинаре «Особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (направление «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инклюзией»)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	октябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняли участие в вебинаре
43.	Участие в вебинаре «Адаптация программного материала для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном классе» (направление	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	октябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре

1	2	3	4	5
	«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инклюзией»)			
44.	Участие в вебинаре «Организация взаимодействия с родителями как условие гармоничного развития ребенка» (направление «Психологические программы повышения вовлеченности родителей (законных представителей) обучающихся с низкими образовательными результатами»)	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	ноябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в вебинаре
45.	Участие в вебинарах для педагогов: «Учитель и проблемы дисциплины в классе»; «Проблемы детско-родительских отношений. Эффект взаимодействия»; «Формирование детского коллектива. Причины и профилактика буллинга»; «Психическое здоровье детей и подростков»	комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	март, апрель, июнь, август	Педагоги «МАОУ СШ п.Котово» приняли участие в вебинаре
Аналитический этап				

1	2	3	4	5
46.	Мониторинг первого этапа плана-графика «дорожной карты» реализации проекта по организации методической поддержки образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, на территории Окуловского района в 2022 году (далее – муниципальная «дорожная карта»)	куратор, комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	июнь	100% мероприятий муниципальной «дорожной карты» исполнено
47.	Мониторинг второго этапа реализации муниципальной «дорожной карты»	куратор, комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	сентябрь	100% мероприятий муниципальной «дорожной карты» исполнено
48.	Мониторинг второго этапа проекта 500+ в МЭДК	куратор, комитет образования, «МАОУ СШ п.Котово»	ноябрь по графику ФГБУ «ФИОКО»	«МАОУ СШ п.Котово» разместила документы мониторинга, подтвержденные куратором
49.	Участие в обобщении опыта работы, школ проекта 500+	комитет образования	ноябрь	Участие в 2 «круглых стола» с участниками проекта 500+
50.	Участие в совещании по итогам реализации проекта «Качество образования»	комитет образования	ноябрь	«МАОУ СШ п.Котово» приняла участие в совещании