



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.09.2025

№ 1121

Великий Новгород

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2025/2026 учебном году

В целях обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году, на основании статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2025/2026 учебном году (далее дорожная карта).
2. Ответственным за проведение мероприятий дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

**Первый
заместитель министра**

Н.Г. Уральская

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
образования Новгородской
области

от 25.09.2025 № 1121

План мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2025/2026 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения оценочных процедур в 2025/2026 учебном году			
<i>Инвариантная часть</i>			
1.	Подготовка статистических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее ГИА - 9) и среднего общего образования (далее ГИА - 11) в 2025/2026 учебном году	в течение года	Министерство образования Новгородской области (далее Министерство), государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее РИПР), региональный центр обработки информации Новгородской области (далее РЦОИ)
2.	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2026 году в Новгородской области	июль - август 2026 года	Министерство, РИПР, РЦОИ, председатели предметных комиссий (далее ПК)
3.	Представление итогов проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2025 году с анализом проблем и постановкой задач на семинарах и курсах повышения квалификации	ноябрь - декабрь 2025 года	Министерство, РИПР, РЦОИ
4.	Подведение итогов проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2026 с анализом проблем и постановкой задач на педагогических августовских совещаниях	август - сентябрь 2026 года	Министерство, РИПР, РЦОИ,

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
5.	Проведение совещания по итогам проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в 2026 для руководителей и специалистов МОУО, государственных областных общеобразовательных организаций	ноябрь - декабрь 2026 года	органы управления образованием городского округа и муниципальных районов области (далее МОУО), образовательные организации (далее ОО)
6.	Подготовка статистических отчетов по итогам проведения всероссийских проверочных работ (далее ВПР)	в течение 2025/2026 учебного года	Министерство, РЦОИ
7.	Анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах, выработка мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями	январь-апрель 2026 года	Министерство, РИПР, РЦОИ
8.	Мониторинг объективности оценивания знаний, обучающихся 11-х классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»	июль-август 2026 года	Министерство, РЦОИ
9.	Мониторинговое исследование «Эффективность реализации ОО программ углубленного изучения предметов в 10-11 классах»	август 2026 года	РИПР
10	Мониторинговое исследование выбора по предметам естественно-научного цикла, математике и информатике для участия в ГИА - 9, ГИА - 11	декабрь 2025 года	Министерство, РИПР
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА - 9 и ГИА - 11, изменений в содержании контрольно - измерительных материалов (далее КИМ)	ноябрь 2025 года	РИПР
2.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей, проведение семинаров, вебинаров по подготовке обучающихся к ГИА по всем учебным предметам с учетом результатов ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение 2025/2026 учебного года	РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
3.	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для руководителей и учителей образовательных организаций, показавших низкие результаты при проведении ГИА	в течение 2025/2026 учебного года	РИПР
4.	Проведение вебинаров по организации проверки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ВПР экспертами муниципальных комиссий	декабрь 2025 года - май 2026 года	Министерство, РЦОИ, МОУО
5.	Заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение 2025/2026 учебного года	Министерство
6.	Проведение серии вебинаров по всем предметам ГИА - 9 и ГИА - 11 «Анализ ГИА по предмету: типичные ошибки, сложные задания»	в течение 2025/2026 учебного года	РИПР, РЦОИ
Вариативная часть			
1.	Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании	октябрь 2025 года, июль - август 2026 года	МОУО, ОО
3. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации			
Инвариантная часть			
1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2026 году в Новгородской области	в течение 2025/2026 учебного года	Министерство, РЦОИ
2.	Обновление методических рекомендаций, положений, инструкций по подготовке и проведению ГИА - 9 и ГИА - 11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2025/2026 учебном году	в течение года	Министерство, РИПР, РЦОИ
3.	Представление на согласование в Рособнадзор кандидатур председателей предметных комиссий (далее ПК) и апелляционной комиссии (далее АК), председатели и заместители председатели государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) для проведения ГИА - 9	декабрь 2025 года - январь 2026 года	Министерство
4.	Представление на согласование в Рособнадзор кандидатур председателей ПК и АК, председатели и заместители председатели ГЭК для проведения ГИА-11	в соответствии с запросом Рособнадзора	Министерство, РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
5.	Утверждение персональных составов: 1. Муниципальных координаторов ГИА; 2. Членов ГЭК; 3. Председателей ПК и АК (по согласованию Рособнадзора); 4. Членов ПК; 5. Членов АК; 6. Работников пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ): в досрочный период; в основной период; в дополнительный период	ноябрь 2025 года декабрь 2025 года январь - март 2026 года февраль 2026 года апрель 2026 года август 2026 года	МОУО, Министерство, РЦОИ
6.	Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1. Для участия в итоговом сочинении (изложении); 2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; 3. Для прохождения гиа - 9; 4. Для прохождения гиа - 11	в соответствии с порядками проведения ГИА	Министерство, РЦОИ
7.	Утверждение перечня ППЭ при проведении ГИА - 9 и ГИА - 11 на 2026 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов	в соответствии с графиком внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее РИС) и федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные	Министерство, РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
		программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее ФИС) на 2026 год (далее график)	
8.	Распределение всех участников ГИА (обучающихся, лиц, привлекаемых к проведению ГИА) по ППЭ	в соответствии с графиком	РЦОИ
9.	Утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА	в течение 2025/2026 учебного года	Министерство, РЦОИ
10.	Утверждение инструкций для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	ноябрь 2025 года, январь 2026 года	Министерство, РЦОИ
4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации			
1.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 на территории Новгородской области	октябрь 2025 года	Министерство, РИПР
2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА - 9 и ГИА - 11	I полугодие 2026 года	РИПР
3.	Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА - 9 и ГИА - 11 (в том числе заключение договоров, прием заявлений и т.д.)	в течение года	РИПР, МОУО, ОО
4.	Обеспечение условий для функционирования РЦОИ, предметных комиссий (далее ПК), АК, ППЭ	в течение года	Министерство, РИПР
5.	Обеспечение видеонаблюдения в местах работы апелляционной и предметных комиссий ГИА - 9, ГИА-11	в течение года	Министерство, РИПР
6.	Перенос оборудования для организации онлайн видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА - 11	октябрь 2025 года - май 2026 года	РИПР
7.	Обеспечение ППЭ автоматизированными рабочими местами, подключенными к ЗСПД ГИА для связи с ЛК	октябрь 2025 года - май 2026 года	РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	ППЭ и соответствующим требованиям по информационной безопасности		
8.	Дооснащение оборудованием ППЭ ГИА-9 реализации технологии «Печать в аудиториях ППЭ, сканирование в штабе ППЭ»	октябрь 2025 года - май 2026 года	РИПР
9.	Оснащение ППЭ для ГИА - 9: 1) видеонаблюдение; 2) средствами подавления сигналов подвижной связи	март 2026 года	РИПР, МОУО, ОО
10.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов апелляционных комиссий, экспертов предметных комиссий, специалистов РЦОИ, ассистентов, специалистов по инструктажу и лабораторным работам; - видеонаблюдение; - дооснащение РЦОИ и ППЭ в соответствии с требованиями методических рекомендаций Рособрудзора; - оплату обучения председателей ПК и экспертов ПК; - оплату работы предметных комиссий, привлекаемых к апробации ГИА по учебным предметам; - каналы связи; - обновление СКЗИ; - расходные материалы (картриджи, бумага, канцелярские товары)	в течение года	Министерство, РИПР
11.	Оснащение ППЭ ГИА - 11 дополнительным оборудованием для печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ	ноябрь 2025 года - май 2026 года	Министерство, РИПР, МОУО
12	Проверка и организация (при необходимости) защищенных каналов связи между РЦОИ и ППЭ	ноябрь - декабрь 2025 года	Министерство, ОО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации			
Инвариантная часть			
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых	январь - апрель	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	к проведению ГИА - 9 и ГИА - 11 на региональном уровне (члены ГЭК, организаторы, руководители ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, эксперты по оцениванию практических заданий по химии)	2026 года	
2	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 и ГИА - 11	январь - апрель 2026 года	Министерство
3	Направление на обучение председателей предметных комиссий ГИА - 9 и ГИА - 11	октябрь 2025 года - май 2026 года	РИПР
4.	Обучение на курсах повышения квалификации экспертов предметных комиссий	январь - март 2026 года	РИПР, РЦОИ
5.	Формирование системы для проведения квалификационных испытаний экспертов ОГЭ по предметам	ноябрь 2025 года - февраль 2026 года	РИПР, РЦОИ
6.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль - март 2026 года	РЦОИ
7.	Обучение на курсах повышения квалификации руководителей ППЭ	февраль - март 2026 года	РИПР, РЦОИ
8.	Обучение на курсах повышения квалификации членов ГЭК	февраль - март 2026 года	РИПР, РЦОИ, РЦОИ
9.	Формирование ресурса для организации дистанционного обучения и квалификационного тестирования лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - 9 (члены ГЭК, организаторы, руководители ППЭ, технические специалисты, общественные наблюдатели, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ.)	январь - апрель 2026 года	РЦОИ
10.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА - 11 на платформе https://edu.rustest.ru/ (ФЦПТ)	январь - апрель 2026 года	РЦОИ
11.	Участие в семинарах и вебинарах для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)	по графику ФИПИ	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
12.	Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	по графику ФИПИ	РЦОИ
13.	Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и проведению итогового сочинения (изложения)	по графику ФИПИ	РЦОИ
14.	Участие в вебинарах ФИПИ по актуальным вопросам содержания и основным направлениям развития контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена	по графику ФИПИ	РЦОИ
15.	Обучение технических специалистов и специалистов по инструктажу и лабораторным работам, привлечаемым к ГИА - 9 (информатика, физика, иностранный язык, химия, итоговое собеседование по русскому языку)	январь - май 2026 года	РЦОИ
16.	Обучение операторов станции верификации	апрель 2026 года	РЦОИ
17.	Обучение общественных наблюдателей	ноябрь 2025 года, апрель - май 2026 года	РЦОИ
6. Организационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА - 9, ГИА - 11 в 2025/2026 учебном году	в течение 2025/2026 учебного года	Министерство, РИПР, ОО
2.	Планирование работы РЦОИ на 2025/2026 учебный год	октябрь - ноябрь 2025 года	РИПР
3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2026 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей - инвалидов и инвалидов	ноябрь 2025 года	РИПР, МОУО, ОО
4.	Предоставление данных для внесения в РИС	в соответствии с графиком	МОУО, ОО
5.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационно системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем	в соответствии с графиком	Министерство, РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085		
6.	Формирование системы сбора данных об участниках ГИА - 9 и ГИА - 11 (Организация и проведение обучающихся семинаров для специалистов, ответственных за формирование и ведение базы данных об участниках ЕГЭ и ГИА-9 в муниципальных районах и городском округе по программе «Сбор РБД»)	в соответствии с графиком	Министерство, РЦОИ
7.	Формирование состава ГЭК, ПК и АК	ноябрь 2025 года - март 2026 года	Министерство, РЦОИ
8.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	в соответствии с расписанием	Министерство, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО
9.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов в основной и дополнительные сроки	в соответствии с расписанием	Министерство, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО,
10.	Проведение практических мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9, 11 классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена, в том числе организация и проведение федеральных и региональных тренировочных мероприятий	в соответствии с графиком практических мероприятий	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
11.	Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку и родной литературе	декабрь 2025 года	РИПР

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
12.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА - 9 и ГИА - 11, охрану правопорядка в ППЭ, регистрацию средств подавления сигналов подвижной связи	январь - сентябрь 2026 года	Министерство, РИПР, МОУО
13.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и АК	в соответствии с графиком	РИПР, РЦОИ
14.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2026 года	Министерство, РИПР, МОУО, ОО
14.1	Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в соответствии с графиком	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
14.2	Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
14.3	Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, для которых необходимо создание специальных условий при проведении экзаменов	в течение года	Министерство, РЦОИ
15.	Организация разъяснительной работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей родителей (законных представителей)	в течение года	Министерство, РИПР, МОУО, ОО
16.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей: 1. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА; 2. Аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений; 3. Организация работы аккредитационной	декабрь 2025 года, январь - август 2026 года	Министерство, РИПР, МОУО, ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	Комиссии; 4. Формирование реестра общественных наблюдателей		
17.	Консультирование и выдача удостоверений для общественных наблюдателей	декабрь 2025 года, январь - август 2026 года	РИПР
18.	Планирование и организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн - видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Новгородской области	февраль - сентябрь 2026 года	РИПР
19.	Установка специального программного обеспечения - ССТV-приложение (ССТV-клиент)	февраль - сентябрь 2026 года	РЦОИ, ППЭ
20.	Прием и рассмотрение апелляций от участников ГИА. Организация работы АК	по графику	РИПР, РЦОИ, АК
21.	Печать и комплектование КИМ по учебным предметам ГИА - 9 и ГИА - 11 в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена	март - сентябрь 2026 года	РИПР, РЦОИ
22.	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА	январь 2026 года	РЦОИ
23.	Участие в апробации новых технологических решений: Сервиса сбора и планирования данных при проведении ГИА-11 и Сервиса подачи заявлений на участие в ГИА-11 и итоговом сочинении (изложении) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) на единой цифровой платформе Российской Федерации «1osTex»	октябрь-декабрь 2025 года	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению проведения государственной итоговой аттестации			
Инвариантная часть			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов министерства, РИПР, РЦОИ, МОУО, ОО	в течение года	Министерство, государственное областное казенное учреждение «Центр финансового обслуживания» (далее ЦФО), МОУО, ОО
2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение года	Министерство, РЦОИ, МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2026 году	в течение года	Министерство, ЦФО, МОУО
4.	Публикации в сообществах и социальных сетях информации по вопросам проведения ГИА, использовании контента сообществ Рособрандзора	в течение года	Министерство, ЦФО, МОУО
5.	Предоставление в пресс-службу Рособрандзора новостей о подготовке и проведении ЕГЭ для размещения на официальном сайте Рособрандзора	в течение года	Министерство, ЦФО
6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2025/2026 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах ОО	в течение года	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства, МОУО
7.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 9 и ГИА - 11	ноябрь 2025 года, май 2026 года	Министерство, ЦФО, МОУО, ОО
8.	Организация психологической подготовки участников ГИА - 9 и ГИА - 11 к экзаменам	в течение года	ОО, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее ЦППМС)
9.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА - 9 и ГИА - 11, учителей - предметников	в течение года	ЦППМС, ОО
10.	Организация Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	март 2026 года	Министерство, РЦОИ, МОУО, ОО
11.	Организация Всероссийской акции «100 баллов для победы»	апрель 2026 года	Министерство, ЦФО, МОУО, ОО
12.	Организация региональной акции «Итоговое собеседование по русскому языку для родителей»	январь 2026 года	Министерство, ЦФО, МОУО,

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
13.	Ведение раздела по вопросам проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 на сайте РЦОИ	в течение года	ОО РЦОИ
8. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	в течение года	Министерство, МОУО
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение года	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства
3.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА - 9 и ГИА - 11 в региональных СМИ	в течение года	Министерство, ЦФО
4.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2025 года, февраль 2026 года, апрель 2026 года	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства
5.	Осуществление контроля за готовностью ППЭ к проведению ГИА	в соответствии с расписанием ГИА	департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства, РЦОИ
6.	Проведение заседаний ГЭК по организации проведения ГИА на территории Новгородской области	в течение года	Министерство, РИПР
7.	Проведение региональных перепроверок экзаменационных работ участников ГИА - 9, ГИА - 11, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку	в течение года	Министерство, РЦОИ